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高速公路联网收费系统优化升级项目实施总体计划表


	序号
	工作阶段
	主要工作内容
	开始时间
	结束时间

	
1
	
调研分析阶段
	
1 月底完成调研分析工作，结合取消省界收费站工程实施后系统运行情况，分析梳理存在的问题和技术痛点。
	
2022 年 1 月
	
2022 年 1 月

	
2
	
方案编制及立项阶段
	
3 月底前按照部路网中心印发的技术实施方案和业务流程，组织编写省级实施方案，报路网中心备案。完成项目立项报批和建设准备工作。
	
2022 年 2 月
	
2022 年 3 月

	
3
	
工程建设阶段
	
4 月至 10 月底完成系统优化升级工程建设任务。
	
2022 年 4 月
	
2022 年 10 月

	
4
	
联调测试及系统试运行阶段
	11 月中旬完成制定省级测试计划及各系统分项测试，完成省内联调后向部路网中心提出联调申请，由部路网中心配合进行各系统的部省联调
测试。11 月底系统试运行工作完成。
	
2022 年 11 月
	
2022 年 11 月



— 16 —

— 15 —



	
5
	
总结评估阶段
	
12 月底完成系统优化升级效果评估。
	
2022 年 12 月
	
2022 年 12 月




